

# DODATOK č. 1870/2024

## k Zmluve o dielo č. 979/2024

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

---

### I. Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Jasenie</b>
Sídlo:	Jasenie č. 497, 976 75 Jasenie
IČO:	00313521
DIČ:	2021169909
Zastúpený:	Ing. Marek Kordík, PhD. - starosta obce
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK66 5600 0000 0020 0030 7001

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>LejonGrupp s.r.o.</b>
Sídlo:	Bečov č. 140, 976 63 Predajná
Zastúpený:	Jiří Záhradníček
IČO:	51638037
DIČ:	2120736563
IČ DPH:	SK2120736563
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK93 0900 0000 0051 4353 8177

### II. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou dňa 26.04.2024 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „**Hasičská zbrojnica Jasenie - prístavba**“, ako výsledok postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 tohto zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7 uvedeného zákona ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo sa uzatvára na základe potreby a realizácie dodatočných stavebných prác, ktoré objednávateľ v čase realizácie procesu verejného obstarávania nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (zateplenie stropu vrátane založenia sadrokartónu, položením zámkovej dlažby, zmeny typu vstupnej brány atď.) za účelom zvýšenia účelnosti

a hospodárnosti stavby počas realizácie diela, a to v čase od predloženia cenovej ponuky, ktorá bola následne premietnutá do Zmluvy o dielo.

### III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 5 CENA, bod 1) Zmluvy o dielo, ktoré znie takto:

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 5 predstavuje:

Cena bez DPH: 31 874,23 EUR, slovom: tridsaťjedentisícosemstosedemdesiatštyri eur a 23/100 centov

DPH: 6 374,85 EUR, slovom: šesťtisícristosedemdesiatštyri eur a 85/100 centov

Cena s DPH: 38 249,08 EUR, slovom: tridsaťosemtisícdeväťdesiatštyri eur a 8/100 centov

sa nahrádza novým - nasledovným znením Čl. 5 CENA bod 1) Zmluvy o dielo a znie takto :

1. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 predstavuje:

Cena bez DPH: 33 312,96 EUR, slovom: tridsaťtritisícristodvanásť eur a 96/100 centov

DPH: 6662,60 EUR, slovom: šesťtisícšesťstošesťdesiatdva eur a 60/100 centov

Cena s DPH: 39 975,56 EUR, slovom: tridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiatpäť eur a 56/100 centov

### IV. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.
4. Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Tento zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet (po zmene rozpočtu).

V Jasení, dňa .....

Zhotoviteľ:

Bečov  
IČO: 51  
IČ DPH: SK21207

V Jasení, dňa .....

Objednávateľ:

